

MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
Gradska vrata 3
Šibenik

Urbroj: 35-1/17
Šibenik, 01. ožujka 2017.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), ravnatelj Muzeja grada Šibenika, mr. sc. Željko Krnčević donosi

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za 2017. godine

U Planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost nabave (bez pdv-a) jednaka ili veća od 20.000,00 kn kako slijedi:

EV br.	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost bez pdv-a	Procijenjena vrijednost s pdv-om	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje
1.	Idejno arhitektonsko rješenje, glavni i izvedbeni projekt za interpretacijski centar, in-situ prezentaciju, crkvu sv. Danijela, tematsku stazu	403.400,00	504.250,00	Ograničeni postupak	ugovor	10/2017	170 dana
2.	Idejno rješenje i izvedbeni projekt opremanja interpretacijskog centra, in-situ prezentacije i tematske staze	443.200,00	554.000,00	Ograničeni postupak	ugovor	10/2017	90 dana
3.	Nabava vitrina za stalni postav	640.000,00	800.000,00	Ograničeni postupak	ugovor	11/2017	90 dana
4.	Uredski materijal	30.400,00	38.000,00				

5.	Električna energija	79.200,00	99.000,00				
6.	Motorni benzin za službeno auto	28.000,00	35.000,00				
7.	Lož ulje za grijanje	24.800,00	31.000,00				
8.	Usluge telefona i mobilne telefonije	19.200,00	24.000,00				
9.	Konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkim lokalitetima	60.000,00	75.000,00				
10.	Tisak promidžbenih materijala za izložbe	93.600,00	117.000,00				
11.	Geodetsko- katastarske usluge	20.000,00	25.000,00				
12.	Čuvanje izložbi	20.800,00	26.000,00				
13.	Postavljanje gostujućih izložbi	16.800,00	21.000,00				
14.	Osiguranje imovine i zaposlenika	56.800,00	71.000,00				
15.	Računala i računalna oprema	24.800,00	31.000,00				
16.	Uredska oprema i namještaj	16.800,00	21.000,00				
17.	Izrada geodetskih elaborata za interpretacijski centar, in-situ prezentaciju, tematsku stazu i crkvu sv. Danijela	57.500,00	71.875,00				
18.	Izrada konzervatorskih elaborata za interpretacijski centar, in-situ prezentaciju i crkvu sv. Danijela	175.000,00	218.750,00				
19.	Nabava geotehničkih ispitivanja	62.500,00	78.125,00				

20.	Plan upravljanja	120.000,00	150.000,00				
21.	Izrada marketinške strategije	120.000,00	150.000,00				
22.	Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi	112.800,00	141.000,00				
23.	Projektna aplikacija	95.200,00	119.000,00				
24.	Izrada web stranice	31.250,00	39.062,50				
25.	Izrada radioničkih crteža za vitrine stalnog postava	98.000,00	122.500,00				



RAVNIATELJ
 sc. Željko Krnčević